



REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO – KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ  
„**POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE W  
WYTWARZANIU ENERGII NA TERENIE GMIN BARDO, ŻŁOTY STOK, LEWIN  
KŁODZKI, SZCZYTNA**”

INSTALACJE KOTŁÓW NA BIOMASĘ I POMP CIEPŁA

1. Zgłoszenie do udziału w projekcie
2. Obowiązkowe uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym
3. Uzyskanie informacji z Gminy o zakwalifikowaniu się do projektu
4. Kontakt z Gminą w celu doprecyzowania i ew. złożenia brakujących dokumentów
5. Uzyskanie informacji z Gminy o wielkości instalacji możliwej do zamontowania
6. Przeprowadzenia badania rynku poprzez wysłanie min. 3 zapytań ofertowych
7. Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej
8. Wybór najkorzystniejszej oferty i wykonawcy instalacji

**KOTŁY NA BIOMASĘ**

**POMPY CIEPŁA**

9. Uzyskanie przez Mieszkańca opinii kominiarskiej przedinwestycyjnej
10. Sporządzenie przez wykonawcę projektu instalacji
11. Dostosowanie warunków kotłowni przez Mieszkańca do montażu kotła
12. Zatwierdzenie projektu instalacji przez Mieszkańca
13. Zatwierdzenie projektu instalacji przez Inspektora nadzoru
14. Złożenie do Urzędu Gminy Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami
15. Zawarcie umowy z Grantodawcą (Gminą)
16. Przygotowanie posesji oraz niezbędnych pomieszczeń przez Mieszkańca
17. Zawarcie umowy pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą instalacji
18. Uzyskanie przez Wykonawcę opinii kominiarskiej poinwestycyjnej
19. Wykonanie instalacji

9. Sporządzenie przez wykonawcę projektu instalacji
10. Dostosowanie warunków pomieszczeń do montażu pompy ciepła
11. Zatwierdzenie projektu instalacji przez Mieszkańca
12. Zatwierdzenie projektu instalacji przez Inspektora nadzoru
13. Złożenie do Urzędu Gminy Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami
14. Zawarcie umowy z Grantodawcą (Gminą)
15. Przygotowanie posesji oraz niezbędnych pomieszczeń przez Mieszkańca
16. Zawarcie umowy pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą instalacji
17. Wykonanie instalacji

20. Odbiór końcowy instalacji przez Inspektora Nadzoru
21. Zapłata wykonawcy (na podstawie faktury)
22. Złożenie do Urzędu Gminy wniosku o płatność wraz z załącznikami
23. Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o płatność